

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(58) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
				
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 5 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 28, из них: - 28 достигнутых контрольных точек.	153813.21 тыс. руб., 100.00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

Отсутствие отклонений

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)									
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий	ФП	Процент	41.9	52.4	52.4		52.4	Отсутствие отклонений
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	32	58	58		58	Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности														
	План	ФП	Процент	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	54,0000	58,0000
	Факт/прогноз			54,0000	54,0000	56,7000	56,8000	57,0000	57,1500	57,3300	57,5000	57,8000	57,9000	57,9000	58,0000
1.2	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом														
	План	ФП	Процент	47,0000	47,4000	47,8000	48,2000	48,6000	49,0000	49,5000	50,0000	50,5000	51,0000	51,6000	52,4000
	Факт/прогноз			47,0000	47,4000	50,4100	50,5800	50,7500	50,9200	51,0900	51,2600	51,4300	51,6200	52,1000	52,4000

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	1	1			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное документ о приеме	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "документ о приеме" Иное Минспорт ЧР от 15.05.2023г. №3, приложен файл .
1.1.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственное (муниципальное) задание ГК	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ГК" Государственное (муниципальное) задание Минспорт ЧР от 15.05.2023г. №14, приложен файл .
1.1.2		Закупка включена в план закупок								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на закупку	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Заместитель министра			на закупку" Иное Минспорт ЧР от 31.08.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.1.3		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на реестр	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на реестр " Иное Минспорт ЧР от 31.08.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.1.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственное (муниципальное) задание ГК	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ГК" Государственное (муниципальное) задание Минспорт ЧР от 15.05.2023г. №14, приложен файл .
1.1.5		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное счет на оплату	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "счет на оплату" Иное Минспорт ЧР от 15.05.2023г. №14, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.1.6		Услуга (работа) оказана								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственное (муниципальное) задание ГК	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ГК" Государственное (муниципальное) задание Минспорт ЧР от 15.05.2023г. №14, приложен файл .
1.2		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	1	1			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное разрешение	Выполнено. Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "разрешение" Иное Мэрия Грозного от 29.08.2023г. №20-17-062 -2023, приложен файл .
1.2.1		Строительно-монтажные работы завершены								01.10.2023	01.10.2023	Сайдулаев Мансур Ахмедович - Начальник отдела капитального строительства Министерства	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное разрешение на ввод	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на ввод" Иное минспорт чр от 01.10.2023г. №6/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Чеченской Республики по физической культуре и спорту			
1.2.2		Техническая готовность объекта, %								01.06.2023	31.05.2023	Сайдулаев Мансур Ахмедович - Начальник отдела капитального строительства Министерства Чеченской Республики по физической культуре и спорту	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное письмо	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо " Иное Минспорт ЧР от 31.05.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.3		Заключение органа государственного строительного надзора получено								01.12.2023	01.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное заключение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заключение " Иное Минспорт ЧР от 19.06.2023г. №06-09 49-Б/20, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.4		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								24.12.2023	24.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное разрешение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение " Иное Мэрия Грозного от 29.08.2023г. №20-17-062 -2023, приложен файл .
1.2.5		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								24.12.2023	24.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Выписка	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Выписка " Иное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по ЧР от 22.09.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3		Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	1	1			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное госконтракт	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 1 из 1. Подтверждающие документы: 1. "госконтракт" Иное Минспорт от 16.05.2023г. №14 ГК, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.3.1		(01) Закупка включена в план закупок								25.07.2023	24.07.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка ссылка на план график	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на план график" Закупка минспорт ЧР от 24.07.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.3.2		(02) Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.07.2023	24.07.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка ссылка на план график	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на план график" Закупка Минспорт ЧР от 24.07.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.3.3		(03) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.07.2023	24.07.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Акт приема-передачи акт выполненных работ	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "акт выполненных работ" Акт приема-передачи Минспорт ЧР от 24.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.3.4		(04) Произведена оплата поставленных товаров,								25.07.2023	24.07.2023	Шаршуев Джабраил	ГИИС "Электронный бюджет"	Платежное поручение	Выполнено. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										Саид-алиевич - Заместитель министра	ый бюджет"	платежное поручение	Подтверждающие документы: 1. "платежное поручение" Платежное поручение минспорт ЧР от 24.07.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4		Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка Значение: 55,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	55	55	55			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное счет о приемке	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 55 из 55. Подтверждающие документы: 1. "счет о приемке" Иное Минспорт ЧР от 15.05.2023г. №2, приложен файл .
1.4.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2023	28.02.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное реестр организаций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "реестр организаций" Иное Минспорт ЧР от 28.02.2023г. №6/н, приложен файл .
1.4.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственное (муниципальное) задание	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ГК"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(кадровое) обеспечение										Заместитель министра		ГК	Государственное (муниципальное) задание Минспорт от 10.04.2023г. №09, приложен файл .
1.4.3		Услуга оказана (работы выполнены)								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственное (муниципальное) задание ГК	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ГК" Государственное (муниципальное) задание Минспорт ЧР от 10.04.2023г. №09, приложен файл .
1.4.4		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на реестр	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на реестр" Иное Минспорт ЧР от 31.08.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.4.5		Закупка включена в план закупок								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка Закупка	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. №202301942000003003,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															указана ссылка .
1.4.6		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Государственное (муниципальное) задание ГК	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ГК" Государственное (муниципальное) задание Минспорт ЧР от 10.04.2023г. №10, приложен файл .
1.4.7		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2023	31.08.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное счет	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "счет" Иное Минспорт ЧР от 16.05.2023г. №13, приложен файл .
1.5		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 11,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	11	11	11			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное счет-фактура	Выполнено. Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 11 из 11. Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Иное минспорт чр от 16.11.2023г. №4, приложен файл .
														Иное счет-	2. "счет-фактура" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														фактура	Минспорт ЧР от 24.03.2023г. №1, приложен файл .
1.5.1		Закупка включена в план закупок								25.12.2023	25.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Закупка	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Закупка" Закупка от 26.10.2023г. №202301942000003003, указана ссылка .
														Закупка	2. "Закупка" Закупка от 27.01.2023г. № 202301942000003003, указана ссылка .
1.5.2		Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок								25.12.2023	25.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Госконтракт	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "Госконтракт" Иное Минспорт ЧР от 17.03.2023г. №03-ГК, приложен файл .
														Иное госконтракт	2. "госконтракт" Иное Минспорт ЧР от 31.10.2023г. №34-ГК, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.5.3		Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту								25.12.2023	25.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Платежное поручение	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Платежное поручение" Минспорт ЧР от 28.11.2023г. №319176, приложен файл .
														Платежное поручение	2. "Платежное поручение" Платежное поручение Минспорт ЧР от 03.05.2023г. № 567207, приложен файл .
1.5.4		Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг								25.12.2023	25.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное счет-фактура	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "счет-фактура" Иное Минспорт ЧР от 16.11.2023г. №4, приложен файл .
														Иное счет-фактура	2. "счет-фактура" Иное Минспорт ЧР от 24.03.2023г. №1, приложен файл .
1.5.5		(05) Заключены контракты на поставку и								25.12.2023	25.12.2023	Шаршуев Джабраил	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное госконтракт	Выполнено. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		монтаж спортивного оборудования										Саид- алиевич - Заместитель министра	ый бюджет"		Подтверждающие документы: 1. "госконтракт" Иное Минспорт ЧР от 17.03.2023г. №03-ГК, приложен файл .
														Иное госконтракт	2. "госконтракт" Иное Минспорт ЧР от 31.10.2023г. №34-ГК, приложен файл .
1.5. 6		Получен акт выполнения работ								25.12.2023	25.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид- алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное счет- фактура	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "счет- фактура" Иное Минспорт ЧР от 24.03.2023г. №1, приложен файл .
														Иное счет- фактура	2. "счет-фактура" Иное Минспорт ЧР от 16.11.2023г. №4, приложен файл .

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, код направления расходов:5229Q	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	100,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	100,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		региональной (муниципальной) собственности, код направления расходов:5139F, 5139Q							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(21) Улучшена материально- техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России , код направления расходов:5165Q	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	Отсутствие отклонений
1.3.1.		бюджет субъекта Российской	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							Отсутствие отклонений
1.3.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(22) Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, код направления расходов:5081Q	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	15 616,84	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	15 616,84	100,00	Отсутствие отклонений
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	15 616,84	100,00	Отсутствие отклонений
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(23) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), код направления расходов:5228Q	33 399,80	33 399,80	33 399,80	0,00	33 399,80	100,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	33 399,80	33 399,80	33 399,80	0,00	33 399,80	100,00	Отсутствие отклонений
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	33 399,80	33 399,80	33 399,80	0,00	33 399,80	100,00	Отсутствие отклонений
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			153 813,21	153 813,21	153 813,21	0,00	153 813,21	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			153 813,21	153 813,21	153 813,21	0,00	153 813,21	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			153 813,21	153 813,21	153 813,21	0,00	153 813,21	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]