

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

"(42) Социальная активность (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 11, из них: - 4 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %
			-

Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)									
1.1.		Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий	ФП	Миллион человек	0.0215	0.1803	0.1931		0.2404	Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность														
	План	ФП	Миллион человек	0,0200	0,0401	0,0601	0,0801	0,1002	0,1202	0,1402	0,1603	0,1803	0,2004	0,2204	0,2404
	Факт/прогноз			20 035,00 00	0,0401	0,0601	0,1214	0,1532	0,1641	0,1643	0,1657	0,1931	0,2004	0,2204	0,2404

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) Значение: 0,4030 Дата: 30.12.2023	Тысяча человек	0	0.403	0	0.403			30.12.2023	30.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.403.
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые								30.09.2023	30.09.2023	Сайфулаева Майя Абдулмутал	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо письмо	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										иповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности			документы: 1. "письмо" Письмо Росмолодежь от 30.09.2023г. №2499, приложен файл .
1.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.12.2023	30.12.2023	Сайфулаева Майя Абдулмутал иповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС «Электронный бюджет»		В работе.
1.1.		Услуга оказана (работы)										Сайфулаева	ГИИС		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
3		выполнены)								15.10.2023	15.10.2023	Майя Абдулмутал иповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	"Электронный бюджет"		
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.12.2023	Сайфулаева Майя Абдулмутал иповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												и			
1.1.5		Услуга оказана (работы выполнены)								15.07.2023	15.07.2023	Хаджимурадова Мадина Рамзановна - Заместитель директора департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минспорт ЧР от 06.07.2023г. №2499-638 ПА, приложен файл .
1.2		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год	Миллион единиц	0	0.0496	0	0.0496			30.12.2023	30.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 0.0496.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		Значение: 0,0496 Дата: 30.12.2023													
1.2.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.09.2023	30.09.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на сайт с макетами	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на сайт с макетами " Иное Росмолодежь от 30.09.2023г. №6/н, указана ссылка .
1.2.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.12.2023	30.12.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												программ и проектной деятельности			
1.2.3		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.12.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2.4		Услуга оказана (работы выполнены)								15.10.2023	15.10.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												государственных программ и проектной деятельности			
1.2.5		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.12.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе.
1.2.6		Услуга оказана (работы выполнены)								15.07.2023	15.07.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на сайт ДОБРО.РУ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на сайт ДОБРО.РУ" Иное Росмолодежь от 15.07.2023г. №6/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												департамент а государстве нных программ и проектной деятельност и			



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения