

О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

"(42) Социальная активность (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
			-	
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: - 1 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 11, из них: - 11 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %	Количество измененных параметров: 0
			-	

Отсутствие отклонений

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)									
1.1.		Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, возрастающий	ФП	Миллион человек	0.0215	0.2404	0.2469		0.2404	Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "аналитический отчет" Отчет Минспорт ЧР от 29.12.2023г. № б/н, приложен файл . 2. "реестр первичных документов " Иное Минспорт ЧР от 29.12.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1	Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность														
	План	ФП	Миллион человек	0,0200	0,0401	0,0601	0,0801	0,1002	0,1202	0,1402	0,1603	0,1803	0,2004	0,2204	0,2404
	Факт/прогноз			20 035,00 00	0,0401	0,0601	0,1214	0,1532	0,1641	0,1643	0,1657	0,1931	0,2053	0,2453	0,2469

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) Значение: 0,4030 Дата: 30.12.2023	Тысяча человек	0	0.403	0.428	0.428			30.12.2023	30.10.2023	Шаршуев Джабраил Саид-алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное реестр обученных	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.428 из 0.403. Подтверждающие документы: 1. "реестр обученных " Иное Минспорт ЧР от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл .
1.1.		Утверждены (одобренны,								30.09.2023	30.09.2023	Сайфулаева	ГИИС	Письмо	Выполнено. Отсутствие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1		сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)										Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	"Электронный бюджет"	письмо	отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Росмолодежь от 30.09.2023г. №2499, приложен файл .
1.1.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								30.12.2023	30.10.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной	ГИИС «Электронный бюджет»	Письмо о направлении ответственно го	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо о направлении ответственного " Письмо Минспорт ЧР от 06.07.2023г. №2499-638 ПА, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												деятельности			
1.1.3		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.06.2023	30.06.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на курсы	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на курсы" Иное Росмолодежь от 30.06.2023г. №н/б, указана ссылка .
1.1.4		Услуга оказана (работы выполнены)								15.10.2023	15.10.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента государстве	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное реестр обученных	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "реестр обученных" Иное Минспорт ЧР от 15.10.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												нных программ и проектной деятельности			
1.1.5		Услуга оказана (работы выполнены)								15.07.2023	15.07.2023	Хаджимурдова Мадина Рамзановна - Заместитель директора департамента государственных программ и проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Письмо письмо	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо" Письмо Минспорт ЧР от 06.07.2023г. №2499-638 ПА, приложен файл .
1.1.6		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	30.10.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности и департамента	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное реестр обученных	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "реестр обученных" Иное Минспорт ЧР от 30.10.2023г. №б/н, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												государственных программ и проектной деятельности			
1.2		В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год Значение: 0,0496 Дата: 30.12.2023	Миллион единиц	0	0.0496	0.0518	0.0518			30.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет отчет о РК	Выполнено.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.0518 из 0.0496. Подтверждающие документы: 1. "отчет о РК" Отчет Минспорт чр от 25.12.2023г. №б/н, приложен файл .
1.2.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								30.09.2023	30.09.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на сайт с макетами	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "ссылка на сайт с макетами " Иное Росмолодежь от 30.09.2023г. №б/н,



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
												деятельност и департамент а государстве нных программ и проектной деятельност и			указана ссылка .
1.2. 2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								15.02.2023	30.01.2023	Сайфулаева Майя Абдулмутал иповна - Начальник отдела проектной деятельност и департамент а государстве нных программ и проектной деятельност и	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Иное платформа для добрых дел	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "платформа для добрых дел" Иное Росмолодежь от 30.01.2023г. №б/н, указана ссылка .
1.2. 3		Услуга оказана (работы выполнены)								15.10.2023	15.10.2023	Сайфулаева Майя Абдулмутал иповна -	ГИИС "Электронн ый бюджет"	Письмо письмо о направлении ответственно	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "письмо о



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												Начальник отдела проектной деятельности и департамента государственных программ и проектной деятельности		го	направлении ответственного" Письмо Минспорт ЧР от 11.10.2023г. №4068-1081 РФ, приложен файл .
1.2.4		Услуга оказана (работы выполнены)								30.12.2023	24.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о проведении РК	Выполнено. Отсутствие отклонений Подтверждающие документы: 1. "отчет о проведении РК" Отчет Минспорт ЧР от 24.12.2023г. №6/н, приложен файл .
1.2.5		Услуга оказана (работы выполнены)								15.07.2023	15.07.2023	Сайфулаева Майя Абдулмуталиповна - Начальник отдела проектной деятельности	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное ссылка на сайт ДОБРО.РУ	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "ссылка на сайт ДОБРО.РУ" Иное Росмолодежь от 15.07.2023г. №6/н, указана ссылка .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												департамент а государственных программ и проектной деятельности			



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения