Руководитель
регионального проекта —
Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич
_____
(подпись)

ОДОБРЕН
_____

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

"(7) Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
-		-	-
0 показателей в отчетном периоде, из них: - 0 достигнутых показателей.	*1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.*	*0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.*	*0.00 тыс. руб., 0.00%*
			-

Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							