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" ( P5-96 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

482 459,03
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан,

систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

1.1. 41.9 46.9 46.946.946.9

ПроцентФП

Уровень обеспеченности

граждан спортивными

сооружениями исходя из

единовременной пропускной

способности, возрастающий

1.2. 32 54 545454
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

План

Факт/прогноз

46,90

45,1044,50 44,70 44,90 45,30 45,50 45,70 45,90 46,10 46,30

46,90

45,3044,50 44,70 44,90 45,10 45,50 45,70 45,90 46,10 46,30

ФП Процент 46,50

46,50

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

54,00

52,0052,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00

54,00

52,9052,00 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90 52,90

ФП Процент 52,00

54,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2022

Каимов

Турпал

Геланиевич

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

разрешение

на ввод в

эксплуатаци

ю

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"разрешение на ввод в

эксплуатацию " Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 02.11.2022г.

№20-506000-16-2022,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2022 25.12.2022

1Единица 0 11

1.1.

1

Строительно-монтажные

работы завершены

Узаев

Магомед

Альвиевич  -

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное Акт

приемки

законченног

о

строительств

ом объекта

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Акт

приемки законченного

строительством

объекта" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре

01.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

физической

культуре и

спорту

и спорту от 05.10.2022г.

№05/10/2022, приложен

файл. Строительно-

монтажные работы на

объекте завершены

05.10.2022

1.1.

2

Техническая готовность

объекта, %

Узаев

Магомед

Альвиевич  -

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

Письмо

Письмо

Главы ЧР,

Письмо

Письмо

Минспорта

России,

Иное КС-11

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. " Письмо

Главы ЧР" Письмо Глава

Чеченской Республики

от 25.03.2021г. №01/159,

приложен файл. 2.

"Письмо Минспорта

России" Письмо

Минспорт России от

19.05.2021г. №ОМ-07-

04/4068, приложен файл.

3. "КС-11" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре

и спорту от 05.10.2022г.

№05/10/2022, приложен

файл. 100% техническая

готовность объекта

достигнута 05.10.2022

01.12.2022 28.11.2022

1.1.

3

Заключение органа

государственного

строительного надзора

Узаев

Магомед

Альвиевич

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Заключение

о

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

25.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

получено

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

соответствии

ОКС

требованиям

ПД

"Заключение о

соответствии ОКС

требованиям ПД" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре

и спорту от 14.10.2022г.

№567-ГСН, приложен

файл.

1.1.

4

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Узаев

Магомед

Альвиевич  -

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию"

Иное Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре

и спорту от 02.11.2022г.

№20-506000-16-2022,

приложен файл.

25.12.2022 28.11.2022

1.1.

5

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Узаев

Магомед

Альвиевич  -

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное опись

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "опись "

Иное Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 28.11.2022г.

№б/н, приложен файл.

Государственная

25.12.2022 28.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

культуре и

спорту

регистрация права на

объект недвижимого

имущества будет

произведена до

25.12.2022 г. Рисков не

имеется

1.1.

6

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Алсабеков

Анди

Иссаевич  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Работы по

строительств

у объекта

""Физкульту

рно-

спортивный

комплекс в

г.Курчалой,

Акт приема-

передачи

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Крытый

футбольный

манеж в г.

Грозный,

Ленинский

район,

Чеченская

Республика"

" , Акт

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка

спортивно-

технологического

оборудования по

строительству объекта

"Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой"" Акт

приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре

и спорту от 18.10.2022г.

№40, приложен файл. 2.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Акт

приема-передачи от

05.10.2022г. №1/3,

указана ссылка. 3.

"Работы по

01.12.2022 01.11.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приема-

передачи

Закупка

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я по

строительств

у объекта

"Физкультур

но-

спортивный

комплекс в

г.Курчалой"

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Акт

приема-передачи от

26.08.2022г. №1/2,

указана ссылка. 4.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Акт

приема-передачи от

06.07.2022г. №1/1,

указана ссылка. 5.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 14.07.2022г. №15,

указана ссылка. 6.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 14.07.2022г. №14,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

указана ссылка. 7.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 21.03.2022г. №9,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 21.03.2022г. №8,

указана ссылка. 9.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 21.03.2022г. №7,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 23.03.2022г. №13,

указана ссылка. 11.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 23.03.2022г. №12,

указана ссылка. 12.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 23.03.2022г. №11,

указана ссылка. 13.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Акт приема-передачи

от 21.03.2022г. №10,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

1.1.

7

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Алсабеков

Анди

Иссаевич  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Работы по

строительств

у объекта

""Физкульту

рно-

спортивный

комплекс в

г.Курчалой,

Платежное

поручение

Выполнение

работ по

строительств

у объекта

""Крытый

футбольный

манеж в г.

Грозный,

Ленинский

район,

Чеченская

Республика"

"

Подтверждающие

документы: 1. "Работы

по строительству

объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

10.10.2022г. № 813181,

указана ссылка. 2.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

29.09.2022г. №784005,

указана ссылка. 3.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

21.09.2022г. №1/3,

указана ссылка. 4.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

15.12.2022 10.10.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

поручение от

16.09.2022г. №748698 ,

указана ссылка. 5.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

15.09.2022г. №746600,

указана ссылка. 6.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

16.08.2022г. №1/2,

указана ссылка. 7.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

24.08.2022г. № 680392 ,

указана ссылка. 8.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 16.08.2022г. №

660985, указана ссылка.

9. "Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

03.08.2022г. № 619502,

указана ссылка. 10.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 03.08.2022г. №

620041, указана ссылка.

11. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Крытый

футбольный манеж в г.

Грозный, Ленинский

район, Чеченская

Республика"" "

Платежное поручение от

02.08.2022г. №616084,

указана ссылка. 12.

"Работы по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

26.07.2022г. №597907,

указана ссылка. 13.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

30.06.2022г. №521576,

указана ссылка. 14.

"Работы по

строительству объекта

""Физкультурно-

спортивный комплекс в

г.Курчалой" Платежное

поручение от

05.07.2022г. №1/1,

указана ссылка. 15.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 12.07.2022г. №15,

указана ссылка. 16.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 12.07.2022г. №14,

указана ссылка. 17.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №9,

указана ссылка. 18.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №8,

указана ссылка. 19.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №7,

указана ссылка. 20.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 28.03.2022г. №

198241, указана ссылка.

21. "Выполнение работ

по строительству

объекта ""Крытый

футбольный манеж в г.

Грозный, Ленинский

район, Чеченская

Республика"" "

Платежное поручение от

28.03.2022г. №198240,

указана ссылка. 22.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №13,

указана ссылка. 23.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №12,

указана ссылка. 24.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №11,

указана ссылка. 25.

"Выполнение работ по

строительству объекта

""Крытый футбольный

манеж в г. Грозный,

Ленинский район,

Чеченская Республика""

" Платежное поручение

от 21.03.2022г. №10,

указана ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

482 459,03482 459,04

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности0

1.1 0,00 100,00482 459,03482 459,03

482 459,03482 459,04

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отклонения отсутствуют100,00482 459,03482 459,03

482 459,03482 459,04

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отклонения отсутствуют100,00482 459,03482 459,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

482 459,03482 459,04 0,00 100,00482 459,03482 459,03

482 459,03482 459,04 0,00 100,00482 459,03482 459,03

482 459,03482 459,04 0,00 100,00482 459,03482 459,03

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 90 243,42 90 243,42 129 122,33 257 813,57 482 459,04482 459,04442 703,74298 289,72298 289,72

Факт/прогноз

0,00 90 243,42 90 243,42 90 243,42 123 125,2

2

123 125,2

2

482 459,03338 045,0

1

324 483,2

8

324 483,2

8

292 292,6

1

0,00

0,00


