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" ( P5-96 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

270 582,4300
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.1. 41.9 42.2002 44.5 44.5

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.2. 32 51.0002 51.0002 52



4

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

42,3000

42,166842,1167 42,1334 42,1501 42,1835 42,2002 42,2169 42,2336 42,2503 42,2670

44,5000

44,500042,1167 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000

ФП Процент 42,2837

44,5000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

52,0000

50,666850,1667 50,3334 50,5001 50,8335 51,0002 51,1669 51,3336 51,5003 51,6670

52,0000

50,833550,1667 50,3334 50,5001 50,6668 51,0002 51,1669 51,3336 51,5003 51,6670

ФП Процент 51,8337

51,8337
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

собственности Значение:

2,0000 Дата: 25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Недостижение плановой

технической готовности

объекта "Строительство

крытого футбольного

манежа в г. Грозном" на

2021 год, Причина

риска: В ходе

разработки проектно-

сметной документации

по объекту

«Строительство крытого

футбольного манежа в г.

Грозном, Ленинский

район, Чеченская

Республика» для

определения стоимости

кровельных материалов

и монтажных работ

использованы расценки

коммерческих

предложений компаний

по поставке материалов

фальцевой кровли и

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

изготовлению

деревянных конструкций

в ценах на 2 квартал

2019 года. В условиях

изменившейся

экономической

ситуации, вызванной

распространением новой

коронавирусной

инфекции, произошло

резкое удорожание

стоимости материалов и

услуг. Произведена

корректировка сметной

части проектной

документации по

объекту «Строительство

крытого футбольного

манежа в г. Грозном,

Ленинский район,

Чеченская Республика».

Получено

положительное

заключение ГАУ

«Управление

государственной

экспертизы Чеченской

Республики» по

проектной

документации № 20-1-1-

2-005213-2021 от 09

февраля 2021 г., в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствии с которым

общая сметная

стоимость объекта в

ценах на 4 квартал 2020

года составила 633,964

млн. рублей, что на

135,278 млн. рублей

больше изначальной

сметной стоимости

объекта, рассчитанной

при разработке проектно

–сметной документации

в соответствии с ценами

на 2 квартал 2019 года.

В связи с

вышеизложенным

имеется риск

недостижения планового

уровня технической

готовности объекта на

2021 год (65%),

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.12.2021г.; Сутевые:

Недостижение плановой

технической готовности

объекта "Строительство

крытого футбольного

манежа в г. Грозном" на

2021 год

Принятые меры:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. В целях

предотвращения

указанного риска в адрес

Председателя

Правительства

Российской Федерации

Мишустина М.В.

направлено письмо за

подписью Главы

Чеченской Республики

Кадырова Р.А. от

25.03.2021 № 01/159 о

рассмотрении

возможности выделения

в 2021 году бюджету

Чеченской Республики

дополнительных

финансовых средств в

размере 135,278 млн.

рублей на цели

реализации проекта

строительства в г.

Грозном крытого

футбольного манежа,

срок исполнения

01.12.2021.

Существует риск

недостижения плановой

технической готовности

объекта на 2021 год

Предоставлена
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 2.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

В работе.

Рисков не имеется

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

В работе.

Рисков не имеется

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

1.2

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах

Российской Федерации-

победителях Фестиваля

культуры и спорта

народов Кавказа Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 25.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

Рисков недостижения не

имеется

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2021 25.06.2021

1Единица 0 11

1.2.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Сведения о

заключенно

м контракте,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике

Реестр

контрактов

Сведения о

заключенно

м контракте

заключенном контракте"

Иное Единая

информационная

система в сфере закупок

от 01.06.2021г. №

2202000253921000024,

указана ссылка.

2. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000023,

указана ссылка.

3. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000022,

указана ссылка.

4. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000021,

указана ссылка.

5. "Сведения о



12

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000020,

указана ссылка.

6. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000019,

указана ссылка.

7. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000018,

указана ссылка.

8. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000017,

указана ссылка.

9. "Сведения о



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000016,

указана ссылка.

10. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 11.05.2021г. №

2202000253921000015,

указана ссылка.

11. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 21.04.2021г. №

2202000253921000012,

указана ссылка.

Рисков

1.2.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приемки

работ

оказания

услуг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

01.08.2021 16.06.2021



14

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике»

строительно

го контроля

за

выполнение

м работ по

капитальном

у ремонту,

Акт приема-

передачи

Акт о

приемке

выполненны

х работ

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 26.04.2021г.

№02, приложен файл.

2. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

4. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

5. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

6. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 16.06.2021г.



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№б/н, приложен файл.

7. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

8. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

9. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство



17

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

10. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

11. "Акт приемки работ

оказания услуг

строительного контроля

за выполнением работ по

капитальному ремонту"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№б/н, приложен файл.

12. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи



18

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 19.05.2021г.

№2, приложен файл.

13. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 19.05.2021г.

№4, приложен файл.

14. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 19.05.2021г.

№1, приложен файл.

15. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 15.06.2021г.



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№10, приложен файл.

16. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 19.05.2021г.

№5, приложен файл.

17. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№8, приложен файл.

18. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№6, приложен файл.

19. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство



20

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 19.05.2021г.

№3, приложен файл.

20. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№7, приложен файл.

21. "Акт о приемке

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 24.05.2021г.

№9, приложен файл.

Рисков недостижения не

имеется

1.2.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

01.08.2021 25.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракту

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре,

спорту и

молодежной

политике»

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 29.04.2021г. №

811295, приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 27.05.2021г. №

893063, приложен файл.

3. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 27.05.2021г. №

893065, приложен файл.

4. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 27.05.2021г. №

893064, приложен файл.

5. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 27.05.2021г. №

893066, приложен файл.

6. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.05.2021г. №

886521, приложен файл.

7. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.05.2021г. №

886520, приложен файл.

8. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.05.2021г. №

886523, приложен файл.

9. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.05.2021г. №

886524, приложен файл.

10. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.05.2021г. №

886522, приложен файл.

11. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10694,

приложен файл.

12. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10697,

приложен файл.

13. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10695,

приложен файл.

14. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10689,

приложен файл.

15. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10692,

приложен файл.

16. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10693,

приложен файл.

17. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10690,

приложен файл.

18. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10696,

приложен файл.

19. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 01.06.2021г. №10691,

приложен файл.

20. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.06.2021г. №

104914, приложен файл.

21. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 25.06.2021г. №

104915, приложен файл.

Рисков недостижения не

имеется



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

387 201,70387 201,70

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.1 0,00 52,51203 314,03387 201,70

387 201,70387 201,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 52,51203 314,03387 201,70

387 201,70387 201,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 52,51203 314,03387 201,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

67 268,4067 268,40

(21) Улучшена материально-

техническая база объектов спорта

в субъектах Российской

1.2 0,00 100,0067 268,4067 268,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа 0

67 268,4067 268,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 100,0067 268,4067 268,40

67 268,4067 268,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 100,0067 268,4067 268,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

454 470,10454 470,10 0,00 59,54270 582,43454 470,10

454 470,10454 470,10 0,00 59,54270 582,43454 470,10

454 470,10454 470,10 0,00 59,54270 582,43454 470,10

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План

84 348.74 142 629.6

1

203 314.0

1

203 314.0

1

203 314.0

1

301 060.9

0

387 201.70387 201.7

0

387 201.7

0

301 060.9

0

301 060.9

0

Факт/прогноз

0.00 84 348.73 145 033.1

4

145 033.1

4

203 314.0

3

301 060.9

0

387 201.70387 201.7

0

387 201.7

0

301 060.9

0

301 060.9

0

0.00

0.00

1.2. Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

План

0.00 0.00 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.4067 268.4067 268.4067 268.4067 268.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 20 175.20 62 657.19 67 268.40 67 268.40 67 268.4067 268.4067 268.4067 268.4067 268.40

0.00

0.00


