
Руководитель

регионального проекта —

Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(7) Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Чеченская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2023 ГОД

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 0, из них:

- 0 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 6, из

них:

- 6 достигнутых

контрольных точек.

-

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %

Отсутствие отклонений

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

Организованы и

проведены

образовательные заезды

для молодых деятелей

культуры и искусств

"Таврида" в составе арт-

кластера "Таврида"

Значение: 7,0000 Дата:

31.12.2023

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное реестр

участников

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 9 из 7.

Подтверждающие

документы: 1. "реестр

участников " Иное

Минспорт ЧР от

25.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

31.12.2023 25.12.2023

9Человек 0 971.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сайфулаева

Майя

Абдулмутал

иповна -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

и

департамент

а

государстве

нных

программ и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное письмо

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "письмо"

Иное Росмолодежь от

29.09.2023г. №

КР/7421/06, приложен

файл.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/efb5523d-4f4e-42c2-8cd3-5809ac5af444?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=eWRvM93HiBTqDa0u3yArbv1Kvyg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfc1549f-8f49-40d5-98ce-6700d4a85b95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oFwhOkxhfYl%2B62ExSj9vpI9XXZs%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

проектной

деятельност

и

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Сайфулаева

Майя

Абдулмутал

иповна -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

и

департамент

а

государстве

нных

программ и

проектной

деятельност

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Положение

положение

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"положение" Положение

АНО "ЦРКИ" от

09.01.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.02.2023 30.01.2023

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сайфулаева

Майя

Абдулмутал

иповна -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

и

департамент

а

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Письмо

письмо о

согласовани

и квоты

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "письмо о

согласовании квоты"

Письмо Минспорт ЧР от

15.04.2023г. №1168-289

ПА, приложен файл.

15.04.2023 15.04.2023

1.1.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/cfc1549f-8f49-40d5-98ce-6700d4a85b95?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=oFwhOkxhfYl%2B62ExSj9vpI9XXZs%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e8b7a5-583a-46d6-896a-3e8fbf2f291f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1dutLyddIW1%2FQR9yNOyN8yahNfA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

государстве

нных

программ и

проектной

деятельност

и

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сайфулаева

Майя

Абдулмутал

иповна -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

и

департамент

а

государстве

нных

программ и

проектной

деятельност

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное список

участников

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "список

участников " Иное

Минспорт ЧР от

15.10.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.10.2023 15.10.2023

1.1.

4

Услуга оказана (работы

выполнены)

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное список

участников

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "список

участников" Иное

Минспорт ЧР от

24.12.2023г. №б/н,

приложен файл.

30.12.2023 24.12.2023

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/c0e8b7a5-583a-46d6-896a-3e8fbf2f291f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1dutLyddIW1%2FQR9yNOyN8yahNfA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/81827812-c21b-4dd6-8b20-447d10d9a4e0?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=NrJvn8qjPJjDrm6X8sqPK8HZcv8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c1a15c-dc4b-4c67-ab72-08515257b20e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GvD5uCgvsSXY2zZFXiEOX6JIrIg%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

 

Услуга оказана (работы

выполнены)

Сайфулаева

Майя

Абдулмутал

иповна -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

и

департамент

а

государстве

нных

программ и

проектной

деятельност

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное список

участников

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "список

участников" Иное

Росмолодежь от

15.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

15.07.2023 15.07.2023

1.1.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e4c1a15c-dc4b-4c67-ab72-08515257b20e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GvD5uCgvsSXY2zZFXiEOX6JIrIg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e3181715-8331-402c-9d8d-4065acfc2791?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=50%2FLi6ByIIAbqpJhSjpMKlU7Rmg%3D

