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"(7) Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Чеченская Республика)"

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА АВГУСТ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

0 показателей в отчетном

периоде, из них:

- 0 достигнутых показателей.

1 результатов в отчетном

периоде , из них:

- 0 достигнутых результатов.

1 контрольных точек в

отчетном периоде , из них:

- 0 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00%
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер (ФИО,

должность,

организация)

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

Организованы и

проведены

образовательные заезды

для молодых деятелей

культуры и искусств

"Таврида" в составе арт-

кластера "Таврида"

Значение: 40,0000 Дата:

31.12.2023

Махаури

Хадишат

Магомедовн

а - Директор

департамент

а

государстве

нных

программ и

проектной

деятельност

и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 4 из 40.

31.12.2023 31.12.2023

40Человек 0 4401.1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Сайфулаева

Майя

Абдулмутал

иповна -

Начальник

отдела

проектной

деятельност

и

департамент

а

государстве

нных

программ и

проектной

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

30.09.2023 30.09.2023

1.1.

1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

деятельност

и


