
Руководитель

регионального проекта —

Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

"(58) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА III КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 2, из них:

- 2 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 5, из них:

- 3 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 28,

из них:

- 16 достигнутых контрольных

точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

126781.59 тыс. руб., 100.00 %

Отсутствие отклонений
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля граждан, систематически

занимающихся физической

культурой и спортом,

возрастающий

Отсутствие отклонений

41.9 50.5 52.451.431.1.

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

Отсутствие отклонений

32 54 5857.81.2.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.1

План

Факт/прогноз

58,0000

54,000054,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000 54,0000

58,0000

57,000054,0000 54,0000 56,7000 56,8000 57,1500 57,3300 57,5000 57,8000 57,8000

ФП Процент 54,0000

57,8000

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.2

План

Факт/прогноз

52,4000

48,200047,0000 47,4000 47,8000 48,6000 49,0000 49,5000 50,0000 50,5000 51,0000

52,4000

50,750047,0000 47,4000 50,4100 50,5800 50,9200 51,0900 51,2600 51,4300 51,4300

ФП Процент 51,6000

51,6000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное счет

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "счет"

Иное Минспорт ЧР от

15.05.2023г. №14,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1Единица 0 111.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Государственное

(муниципальное)

задание Минспорт ЧР от

15.05.2023г. №14,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное ссылка

на закупку

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на закупку" Иное

Минспорт ЧР от

25.12.2023 31.08.2023

1.1.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f6913b12-5e8e-4104-8dbb-258f02ae9d35?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=EfseTtQJGthhCCfVcbihOOngljg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/5ba5efec-b21e-4862-b799-146530095e05?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=p3J3HHE5GW2aTPH6dgMll4qJHdM%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

31.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное ссылка

на реестр

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр " Иное

Минспорт ЧР от

31.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

25.12.2023 31.08.2023

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Государственное

(муниципальное)

задание Минспорт ЧР от

15.05.2023г. №14,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1.1.

4

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное счет на

оплату

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "счет на

оплату" Иное Минспорт

ЧР от 15.05.2023г. №14,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1.1.

5

Услуга (работа) оказана

Шаршуев ГИИС

Государстве Выполнено. Отсутствие

25.12.2023 31.08.2023

1.1.

https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/d10b6f26-b534-441b-bc6b-f7df39272991?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=wFnVy4%2Ff%2Fa7jVxa7Rca2vOjHcJA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/3f2d4c76-136c-4882-8b0b-332a9d0f7db7?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=KuWx0VDoWpD%2B1kG%2FxSDFHB3UcoQ%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d4065d9-2c37-4fa2-a079-66d264767e06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VEKE%2BFI3MEUe0UgvK3BO2m3vIes%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

"Электронн

ый бюджет"

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Государственное

(муниципальное)

задание Минспорт ЧР от

15.05.2023г. №14,

приложен файл.

6

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

собственности Значение:

1,0000 Дата: 25.12.2023

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

разрешение

на ввод

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на ввод "

Иное Минспорт ЧР от

29.08.2023г. №20-17-062

-2023, приложен файл.

25.12.2023 25.12.2023

1Единица 0 011.2

Строительно-монтажные

работы завершены

Сайдулаев

Мансур

Ахмедович -

Начальник

отдела

капитальног

о

строительст

ва

Министерст

ва

Чеченской

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

разрешение

на ввод

В работе. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"разрешение на ввод"

Иное Минспорт ЧР от

30.09.2023г. №б/н,

приложен файл.

01.10.2023 01.10.2023

1.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d4065d9-2c37-4fa2-a079-66d264767e06?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=VEKE%2BFI3MEUe0UgvK3BO2m3vIes%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/7dce7a64-aae2-4823-b963-a1bbd54e0a7a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=A1QQ%2FC5Z3CBHJNobRHOAlC7CG8A%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9516ee0e-8a15-4765-92cc-a08af0603338?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1LjZeI71OnCXriAMd0hhFnJQr3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

по

физической

культуре и

спорту

Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

Сайдулаев

Мансур

Ахмедович -

Начальник

отдела

капитальног

о

строительст

ва

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

2

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

Сайдулаев

Мансур

Ахмедович -

Начальник

отдела

капитальног

о

строительст

ва

Министерст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

24.12.2023 24.12.2023

1.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/9516ee0e-8a15-4765-92cc-a08af0603338?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=1LjZeI71OnCXriAMd0hhFnJQr3M%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

Государственная

регистрация права на

объект недвижимого

имущества произведена

Сайдулаев

Мансур

Ахмедович -

Начальник

отдела

капитальног

о

строительст

ва

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

24.12.2023 24.12.2023

1.2.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Сайдулаев

Мансур

Ахмедович -

Начальник

отдела

капитальног

о

строительст

В работе.

01.11.2023 01.11.2023

1.2.

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

01.12.2023 01.12.2023

1.2.

6

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах

Российской Федерации-

победителях фестиваля

культуры и спорта

народов Юга России

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2023

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное ГК

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 1 из 1.

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Иное Минспорт ЧР от

16.05.2023г. №14,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1Единица 0 111.3

(01) Закупка включена в

план закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

ссылка на

план график

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план график" Закупка

25.07.2023 24.07.2023

1.3.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/52628f98-5c5a-4512-8ab8-ab5bf86fad2f?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=%2FCiY7IrvPBHDfcVcwjvEDAAnAJw%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/documents-info.html?plan-number=202301942000003003
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мнистра

минспорт ЧР от

24.07.2023г. №б/н,

указана ссылка.

(02) Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

ссылка на

план график

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на план график" Закупка

Минспорт ЧР от

24.07.2023г. №б/н,

указана ссылка.

25.07.2023 24.07.2023

1.3.

2

(03) Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи акт

выполненны

х работ

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "акт

выполненных работ"

Акт приема-передачи

Минспорт ЧР от

24.07.2023г. №б/н,

приложен файл.

25.07.2023 24.07.2023

1.3.

3

(04) Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

платежное

поручение

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1.

"платежное поручение"

Платежное поручение

минспорт ЧР от

24.07.2023г. №б/н,

25.07.2023 24.07.2023

1.3.

4

https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/documents-info.html?plan-number=202301942000003003
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/documents-info.html?plan-number=202301942000003003
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/a01e68fe-e310-40ac-9022-5b6ca0016587?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=V9ASvoj2l6yq262cIXgHaE5dxfo%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcfaa3a9-a170-4269-89ed-b886d2000d00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4MJWWMZeCG4KEyGBMxnGzkOFT0Q%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Организациям,

осуществляющим

подготовку спортивного

резерва для спортивных

сборных команд, в том

числе спортивных

сборных команд

Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка Значение:

55,0000 Дата: 25.12.2023

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

счет

Выполнено.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 55 из 55.

Подтверждающие

документы: 1. "счет"

Платежное поручение

Минспорт ЧР от

16.05.2023г. №13,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

55Единица 0 55551.4

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Государственное

(муниципальное)

задание Минспорт от

10.04.2023г. №09,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Государственное

(муниципальное)

задание Минспорт ЧР от

10.04.2023г. №09,

25.12.2023 31.08.2023

1.4.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/bcfaa3a9-a170-4269-89ed-b886d2000d00?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=4MJWWMZeCG4KEyGBMxnGzkOFT0Q%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/6db57288-6f3f-45c7-95cc-22fc1487b7ee?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=E9Kqp9FJgEw3zSuLQ0fb5jqWbK8%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ce90fdf7-aa3a-409d-9373-2d0f4efead5b?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=gKzuv23LnKQKYntUiqD%2FS4a2tkA%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f04fe959-1fd1-43ab-a30d-79697a4c8807?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZhJbhgBlvqDToM9r8YSVtADrqDk%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

приложен файл.

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное ссылка

на реестр

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ссылка

на реестр " Иное

Минспорт ЧР от

31.08.2023г. №б/н,

указана ссылка.

25.12.2023 31.08.2023

1.4.

3

Закупка включена в план

закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Закупка

Закупка

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "Закупка"

Закупка от 27.01.2023г.

№202301942000003003,

указана ссылка.

25.12.2023 31.08.2023

1.4.

4

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Государстве

нное

(муниципаль

ное) задание

ГК

Выполнено. Отсутствие

отклонений

Подтверждающие

документы: 1. "ГК"

Государственное

(муниципальное)

задание Минспорт ЧР от

10.04.2023г. №10,

приложен файл.

25.12.2023 31.08.2023

1.4.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

Шаршуев

Джабраил

ГИИС

"Электронн

Иное счет

Выполнено. Отсутствие

отклонений

25.12.2023 31.08.2023

1.4.

6

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f04fe959-1fd1-43ab-a30d-79697a4c8807?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=ZhJbhgBlvqDToM9r8YSVtADrqDk%3D
https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
https://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/pg2020/general-info.html?plan-number=202301942000003003
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/96f7296f-3165-4015-8ce8-97ef8e87c53a?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Skv2iGQS%2FiuGlRn4u%2BWWahoWTsg%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b24cc03c-5e6d-4aa2-b239-cc65a5d0e919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QQruaIi5Z6ow8y2lSOfb9nxqoIE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ый бюджет"

Подтверждающие

документы: 1. "счет"

Иное Минспорт ЧР от

16.05.2023г. №13,

приложен файл.

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2023

Ибрагимов

Иса

Магомед-

хабиевич -

Министр

ГИИС

"Элетронны

й бюджет"

В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена

информация : 2 из 2.

25.12.2023 25.12.2023

11Единица 0 221.5

Закупка включена в план

закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе. Отсутствие

отклонений

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b24cc03c-5e6d-4aa2-b239-cc65a5d0e919?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=QQruaIi5Z6ow8y2lSOfb9nxqoIE%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(муниципальному)

контракту

мнистра

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

4

(05) Заключены

контракты на поставку и

монтаж спортивного

оборудования

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

5

Получен акт выполнения

работ

Шаршуев

Джабраил

Саид-

алиевич -

Заместитель

мнистра

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

25.12.2023 25.12.2023

1.5.

6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

4 796,574 796,57

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь0

1.1 0,00 100,004 796,574 796,57

4 796,574 796,57

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 Отсутствие отклонений100,004 796,574 796,57

4 796,574 796,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,004 796,574 796,57

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

собственности0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

100 000,00100 000,00

(21) Улучшена материально-

техническая база объектов спорта

в субъектах Российской

Федерации-победителях

фестиваля культуры и спорта

народов Юга России 0

1.3 0,00 100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 Отсутствие отклонений100,00100 000,00100 000,00

100 000,00100 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,00100 000,00100 000,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

15 616,8415 616,84

(22) Организациям,

осуществляющим подготовку

спортивного резерва для

спортивных сборных команд, в

том числе спортивных сборных

команд Российской Федерации,

оказана государственная

поддержка0

1.4 0,00 100,0015 616,8415 616,84

15 616,8415 616,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00 Отсутствие отклонений100,0015 616,8415 616,84

15 616,8415 616,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,0015 616,8415 616,84

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

6 368,186 368,18

(23) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля)0

1.5 0,00 100,006 368,186 368,18

6 368,186 368,18

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 0,00 Отсутствие отклонений100,006 368,186 368,18

6 368,186 368,18

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00 Отсутствие отклонений100,006 368,186 368,18

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

126 781,59126 781,59 0,00 100,00126 781,59126 781,59

126 781,59126 781,59 0,00 100,00126 781,59126 781,59

126 781,59126 781,59 0,00 100,00126 781,59126 781,59

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2023 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1.

Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана

государственная поддержка

План

0,00 0,00 0,00 0,00 15 616,84 15 616,84 15 616,8415 616,8415 616,8415 616,8415 616,84

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 15 616,84 15 616,84 15 616,8415 616,8415 616,8415 616,8415 616,84

0,00

0,00

1.2.

Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России

План

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00100 000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,00100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

100 000,0

0

0,00

0,00

1.3.

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00

0,00

0,00

1.4.

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

План

0,00 0,00 0,00 0,00 6 368,18 6 368,18 6 368,186 368,186 368,186 368,186 368,18

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 6 368,18 6 368,18 6 368,18 6 368,186 368,186 368,186 368,186 368,18

0,00

0,00

1.5.

В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План

0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,57 4 796,57 4 796,574 796,574 796,574 796,574 796,57

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 4 796,57 4 796,57 4 796,574 796,574 796,574 796,574 796,57

0,00

0,00


