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" ( P5-96 ) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе

повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

235 524.5800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

1.1. 32 50.6668 50.6668 52

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

1.2. 41.9 42.1668 44.5 44.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

42,3000

42,166842,1167 42,1334 42,1501 42,1835 42,2002 42,2169 42,2336 42,2503 42,2670

44,5000

44,500042,1167 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000 44,5000

ФП 42,2837

44,5000

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

52,0000

50,666850,1667 50,3334 50,5001 50,8335 51,0002 51,1669 51,3336 51,5003 51,6670

52,0000

50,833550,1667 50,3334 50,5001 50,6668 51,0002 51,1669 51,3336 51,5003 51,6670

ФП 51,8337

51,8337
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В спортивные школы

олимпийского резерва, в

том числе по хоккею,

поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2021

Масаев Эли

Русланович

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 08.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

25.12.2021 08.04.2021

1Единица 0 11

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 01.04.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Ссылка:

30.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

https://zakupki.gov.ru/epz

/orderplan/pg2020/plan-

position.html?plan-

number=&revision-

id=3439079&position-

number=

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Сведения о

заключенно

м контракте

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 01.04.2021г. №

2202000253921000010,

указана ссылка.

30.04.2021 01.04.2021

1.1.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная

справка, Акт

приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка, Акт приема-

передачи" Иное

30.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 01.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

1.1.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 08.04.2021г. №

720509, приложен файл.

30.04.2021 08.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта  региональной

собственности

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения не имеется

Предоставлена

информация : 0 из 2.

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 02

1.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

В работе.

Рисков недостижения не

имеется

01.07.2021 01.07.2021

1.2. Сведения о Абдулвагапо

В работе.

10.07.2021 10.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

Рисков недостижения не

имеется

1.3

Улучшена материально-

техническая база объектов

спорта в субъектах

Российской Федерации-

победителях Фестиваля

культуры и спорта

народов Кавказа

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2021

Дакаев

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

недостижения не имеется

Предоставлена

информация : 0 из 1.

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

ГИИС

"Электронн

Иное План-

график

Выполнено.

Подтверждающие

01.06.2021 06.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ый бюджет"

документы:

1. "План-график" Иное

Единая информационная

система в сфере закупок

от 06.04.2021г. №

202101942000003003,

указана ссылка.

1.3.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

В работе.

Рисков недостижения не

имеется

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по

физической

культуре и

спорту

1.4

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки

Значение: 56,0000 Дата:

25.12.2021

Масаев Эли

Русланович

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 07.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 56 из 56.

25.12.2021 07.04.2021

56Единица 0 5656

1.4.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная справка

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 01.04.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Ссылка:

https://zakupki.gov.ru/epz

30.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

/orderplan/pg2020/plan-

position.html?plan-

number=&revision-

id=3439079&position-

number=

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Сведения о

заключенно

м контракте

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 02.04.2021г. №

2202000253921000011,

указана ссылка.

30.04.2021 02.04.2021

1.4.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Акт приема-

передачи

Акт приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Акт приема-

передачи" Акт приема-

передачи Министерство

Чеченской Республики

30.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 01.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

1.4.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 07.04.2021г. №

717182, приложен файл.

30.04.2021 07.04.2021

1.5 Поставлены комплекты Дакаев ГИИС Иное

Информация по

25.12.2021 07.04.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивного оборудования

Значение: 1,0000 Дата:

25.12.2021

Тамерлан

Хусейнович 

-

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

"Элетронны

й бюджет"

Информацио

нная справка

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "Информационная

справка" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 07.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная

справка,

Ссылки

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка, Ссылки" Иное

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 01.04.2021г.

№б/н, указана ссылка.

Ссылки:

https://zakupki.gov.ru/epz

/orderplan/pg2020/plan-

position.html?plan-

number=&revision-

id=3439079&position-

number=

30.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спорту

https://zakupki.gov.ru/epz

/orderplan/pg2020/plan-

position.html?plan-

number=&revision-

id=4097313&position-

number=

1.5.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Абдулвагапо

в Сайд-Эми

Заиндиевич

- Директор

департамент

а правового

и кадрового

обеспечения

, реализации

государстве

нных

программ

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Реестр

контрактов

Сведения о

заключенно

м контракте

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о

заключенном контракте"

Реестр контрактов

Единая информационная

система в сфере закупок

от 01.04.2021г. №

2202000253921000008,

приложен файл.

30.04.2021 01.04.2021

1.5.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Узаев

Магомед

Альвиевич  -

Начальник

отдела

строительст

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Иное

Информацио

нная

справка, Акт

приема-

передачи

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Информационная

справка, Акт приема-

передачи" Иное

30.04.2021 01.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ва и

развития

спортивных

сооружений

министерств

а Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту

Министерство

Чеченской Республики

по физической культуре,

спорту и молодежной

политике от 01.04.2021г.

№б/н, приложен файл.

1.5.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Согаипова

Замани

Юсуповна  -

Начальник

ГКУ

«Управлени

е по

обеспечени

ю

деятельност

и

Министерст

ва

Чеченской

Республики

по

физической

культуре и

спорту»

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Платежное

поручение

Платежное

поручение

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 07.04.2021г. №

717181, приложен файл.

2. "Платежное

поручение" Платежное

поручение Управление

Федерального

казначейства по

Чеченской Республике

от 07.04.2021г. №

717180, приложен файл.

30.04.2021 07.04.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

3 819,603 819,60

(03) В спортивные школы

олимпийского резерва, в том

числе по хоккею, поставлено

новое спортивное оборудование и

инвентарь0

1.1 3 819,60 100,003 819,603 819,60

3 819,603 819,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 819,60 100,003 819,603 819,60

3 819,603 819,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 819,60 100,003 819,603 819,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

387 201,70387 201,70

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной собственности 0

1.2 376 368,80 37,46145 033,14387 201,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

387 201,70387 201,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 376 368,80 37,46145 033,14387 201,70

387 201,70387 201,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

376 368,80 37,46145 033,14387 201,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

67 268,4067 268,40

(21) Улучшена материально-

техническая база объектов спорта

в субъектах Российской

Федерации-победителях

Фестиваля культуры и спорта

народов Кавказа 0

1.3 20 175,20 29,9920 175,2067 268,40

67 268,4067 268,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 20 175,20 29,9920 175,2067 268,40

67 268,4067 268,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

20 175,20 29,9920 175,2067 268,40

0,000,00межбюджетные трансферты1.3.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

22 047,5022 047,50

(22) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки 0

1.4 22 047,50 100,0022 047,5022 047,50

22 047,5022 047,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 22 047,50 100,0022 047,5022 047,50

22 047,5022 047,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

22 047,50 100,0022 047,5022 047,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

44 449,1444 449,14

(23) Поставлены комплекты

спортивного оборудования0

1.5 44 449,14 100,0044 449,1444 449,14

44 449,1444 449,14

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 44 449,14 100,0044 449,1444 449,14

44 449,1444 449,14

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

44 449,14 100,0044 449,1444 449,14

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

524 786,34524 786,34 466 860,24 44,88235 524,58524 786,34

524 786,34524 786,34 466 860,24 44,88235 524,58524 786,34

524 786,34524 786,34 466 860,24 44,88235 524,58524 786,34

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

План 0.00 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.603 819.603 819.603 819.603 819.60

Факт/прогноз 0.00 0.00 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.60 3 819.603 819.603 819.603 819.603 819.60

0.00

0.00

1.2. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной собственности

План 84 348.74 142 629.6

1

203 314.0

1

203 314.0

1

203 314.0

1

301 060.9

0

387 201.70387 201.7

0

387 201.7

0

301 060.9

0

301 060.9

0

Факт/прогноз 0.00 84 348.73 145 033.1

4

203 314.0

1

203 314.0

1

301 060.9

0

387 201.70387 201.7

0

387 201.7

0

301 060.9

0

301 060.9

0

0.00

0.00

1.3. Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

План 0.00 0.00 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.4067 268.4067 268.4067 268.4067 268.40

Факт/прогноз 0.00 0.00 20 175.20 67 268.40 67 268.40 67 268.40 67 268.4067 268.4067 268.4067 268.4067 268.40

0.00

0.00

1.4. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки

План 0.00 0.00 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.5022 047.5022 047.5022 047.5022 047.50

Факт/прогноз 0.00 0.00 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.50 22 047.5022 047.5022 047.5022 047.5022 047.50

0.00

0.00

1.5. Поставлены комплекты спортивного оборудования

План 0.00 4 045.10 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.1444 449.1444 449.1444 449.1444 449.14

Факт/прогноз 0.00 0.00 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.14 44 449.1444 449.1444 449.1444 449.1444 449.14

0.00

0.00


