

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАЙ 2023 ГОДА

"(42) Социальная активность (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			-
<i>1 показателей в отчетном периоде, из них: - 1 достигнутых показателей.</i>	<i>1 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.</i>	<i>1 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.</i>	<i>0.00 тыс. руб., 0.00%</i>
			-

Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Принятые меры	Дата фиксации риска	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)														
1.1		Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) Значение: 0,4030 Дата: 30.12.2023	Тысяча человек	0	0.403	0	0.403			30.12.2023	30.12.2023	Шаршуев Джабраил Саид-Алиевич - Заместитель министра	ГИИС "Электронный бюджет"		
1.1.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые								30.06.2023	30.06.2023	Махаури Хадишат Магомедовн	ГИИС "Электронный бюджет"		



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значен ие	Планово е значение на конец отчетног о периода	Фактичес кое значение на конец отчетног о периода	Прогноз ное значение на дату достиже ния	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответ- ственный исполнитель	Информа- ционная система (источник данных)	Вид и наименован ие документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/ прогноз				
		для оказания услуги (выполнения работы)										а - Начальник отдела программно й деятельност и департамент а проектной и программно й деятельност и Министерст ва Чеченской Республики по делам молодежи			

Отсутствие
отклоненийНаличие
отклоненийНаличие критических
отклонений или сведения не представленыПрогнозные
сведения