

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА МАРТ 2023 ГОДА

"(58) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 5, из них: - 0 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 2, из них: - 1 достигнутых контрольных точек.	0.00 тыс. руб., 0.00 %
			Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)									
1.1.		Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возрастающий	ФП	Процент	41.9	47.8	50.41		52.4	Отсутствие отклонений
1.2.		Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности, возрастающий	ФП	Процент	32	54	56.7		58	Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2023 году

[illegible]

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)														
1.1		В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	0	1			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2		Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	0	1			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.2.1		Техническая готовность объекта, %								01.06.2023	01.06.2023	Сайдулаев Мансур Ахмедович - Начальник отдела капитального строительства Министрест	ГИИС "Электронный бюджет"		В работе. Отсутствие отклонений



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
												ва Чеченской Республики по физической культуре и спорту			
1.3		Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	1	0	1			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 1.
1.4		Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка Значение: 55,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	55	0	55			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 55.
1.4.1		Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги								01.03.2023	28.02.2023	Шаршуев Джабраил Саид-Алиевич -	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное реестр организаций	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "реестр организаций" Иное



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		(выполнения работы)										Заместитель министра			Минспорт ЧР от 28.02.2023г. №б/н, приложен файл.
1.5		Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2023	Единица	0	2	0	2			25.12.2023	25.12.2023	Ибрагимов Иса Магомед-Хабиевич - Министр	ГИИС "Электронный бюджет"		Информация по значению результата: В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0 из 2.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(17) Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		собственности							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(21) Улучшена материально- техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.3.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.3.1.		межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
1.3.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(22) Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	0,00	0,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.4.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.4.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5		(23) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	6 368,18	6 368,18	6 368,18	0,00	0,00	0,00	
1.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 368,18	6 368,18	6 368,18	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.5.1. 1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 368,18	6 368,18	6 368,18	0,00	0,00	0,00	Отсутствие отклонений
1.5.1. 2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			126 781,59	126 781,59	126 781,59	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			126 781,59	126 781,59	126 781,59	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			126 781,59	126 781,59	126 781,59	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]