

ИНФОРМАЦИЯ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА

"(58) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Чеченская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет
		-	
2 показателей в отчетном периоде, из них: - 2 достигнутых показателей.	5 результатов в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых результатов.	0 контрольных точек в отчетном периоде , из них: - 0 достигнутых контрольных точек.	153813.21 тыс. руб., 100.00%
			Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер (ФИО, должность, организация)
Отсутствуют ключевые риски							

Отсутствуют ключевые риски

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1		(03) В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, код направления расходов:5229Q	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	100,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 796,57	4 796,57	4 796,57	0,00	4 796,57	100,00	Отсутствие отклонений
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		(21) Улучшена материально-техническая база объектов спорта	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России , код направления расходов:5165Q							
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	Отсутствие отклонений
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3		(22) Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка, код направления расходов:5081Q	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	15 616,84	100,00	
									

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	15 616,84	100,00	
1.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	15 616,84	15 616,84	15 616,84	0,00	15 616,84	100,00	
1.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		(23) Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), код направления расходов:5228Q	6 368,18	33 399,80	33 399,80	0,00	33 399,80	100,00	
1.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 368,18	33 399,80	33 399,80	0,00	33 399,80	100,00	Отсутствие отклонений
1.4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	6 368,18	33 399,80	33 399,80	0,00	33 399,80	100,00	Отсутствие отклонений
1.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.4.1. 3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			126 781,59	153 813,21	153 813,21	0,00	153 813,21	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			126 781,59	153 813,21	153 813,21	0,00	153 813,21	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			126 781,59	153 813,21	153 813,21	0,00	153 813,21	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)												
1.1.	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57	4 796.57
1.2.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.	Улучшена материально-техническая база объектов спорта в субъектах Российской Федерации-победителях фестиваля культуры и спорта народов Юга России												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 000.0 0	100 000.0 0	100 000.0 0	100 000.0 0	100 000.0 0	100 000.0 0	100 000.00
1.4.	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84	15 616.84
1.5.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)												
	План	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 368.18	6 368.18	6 368.18	6 368.18	6 368.18	6 368.18	6 368.18
	Факт/прогноз	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 368.18	33 399.80	33 399.80